แผนการสนับสนุนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ขั้นตอนและกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2559												หมายเหตุ
	ต.ค.-ธ.ค.			ม.ค.-มี.ค.			เม.ย.-มิ.ย.			ก.ค.-ก.ย.			
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ													
2. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ													ภายในเดือนพฤศจิกายน 58
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการจากเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฯ													
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ													ภายในเดือนพฤศจิกายน 58
5. จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนทราบ													
6. จัดทำสัญญาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ													ภายในเดือนธันวาคม 58
7.หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนโครงการรายงานสถานะการดำเนินงานโครงการ													จำนวน 4 ครั้ง/ปี
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2 (พิจารณาผลการดำเนินงานกองทุน)													
9. ติดตามและประเมินผลฯ การดำเนินงานโครงการ (คณะกรรมการติดตามโครงการ)													
10. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3 (พิจารณาผลการดำเนินงานกองทุน)													
11. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4 (พิจารณาแผนการดำเนินงานกองทุน)													
12. สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในปี 2559													