



สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม

ตามสัญญาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว (ระยะที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ ๔ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย นายสันติ ปาหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่เลขที่ ๘๘ ซอยพุ่ม่อไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นายประพันธ์ สุรภา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๓ ๐๖๙๒๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว (ระยะที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง) ข้อ ๒.๑ สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง ข้อ ๖.๗ จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เพื่อประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานฯ กำหนดได้แก่ - หัวหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ คน จำนวน ๑๐ เดือน - หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ คน จำนวน ๑๐ เดือน - เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน ๓ คน/เดือน จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)	ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง) ข้อ ๒.๑ สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง ข้อ ๖.๗ จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เพื่อประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานฯ กำหนดได้แก่ - หัวหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ คน จำนวน ๑๐ เดือน - หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ คน จำนวน ๑๐ เดือน - <u>เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน ๑๐ เดือน ดังนี้</u> - <u>เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน ๓ คน/เดือน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑</u> - <u>เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน ๔ คน/เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒</u>

รายละเอียดตามสัญญาจ้างเดิม	รายละเอียดตามสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง) (ต่อ) ข้อ ๒.๒ สำเนาเอกสารเสนอราคา และรายละเอียดประกอบกรเสนอราคา ข้อ ๕.๓ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ -จำนวน ๓ คน คนละ ๑๐ เดือน จำนวน ๔๐ เดือน ในอัตราเงินเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๙,๙๑๕,๙๓๘ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๓๐๒,๙๑๑.๘๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๑,๕๙๓.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดำเนินโครงการฯ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็นรูปเล่ม และ DVD - ROM ข้อมูล จำนวน ๘ ชุด งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๕,๙๙๔,๙๘๑.๔๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานขั้นต้น ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็นรูปเล่ม และ DVD - ROM ข้อมูล จำนวน ๘ ชุด งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๗,๙๑๖,๓๕๑.๒๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานขั้นกลาง ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็นรูปเล่ม และ DVD - ROM ข้อมูล จำนวน ๘ ชุด	ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง) (ต่อ) ข้อ ๒.๒ สำเนาเอกสารเสนอราคา และรายละเอียดประกอบกรเสนอราคา ข้อ ๕.๓ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ - จำนวน ๓ คน คนละ ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) ในอัตราเงินเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) - จำนวน ๔ คน คนละ ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) ในอัตราเงินเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมปรับลดค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการฯ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท ทำให้จากเดิมค่าจ้างทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้างทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๙,๙๑๕,๙๓๘ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๒๙๗,๐๒๓.๙๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๓,๕๙๓.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดำเนินโครงการฯ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็นรูปเล่ม และ DVD - ROM ข้อมูล จำนวน ๘ ชุด งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๕,๙๐๒,๙๘๑.๔๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานขั้นต้น ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นรูปเล่ม และ DVD - ROM ข้อมูล จำนวน ๘ ชุด งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๗,๙๑๖,๓๕๑.๒๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานขั้นกลาง ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็นรูปเล่ม และ DVD - ROM ข้อมูล จำนวน ๘ ชุด

รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ต่อ) งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๓,๙๘๓,๑๘๗.๖๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานขั้นสุดท้ายภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นรูปเล่ม และ DVD - ROM ข้อมูล จำนวน ๘ ชุด	ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ต่อ) งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๓,๙๘๓,๑๘๗.๖๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานขั้นสุดท้ายภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นรูปเล่ม และ DVD - ROM ข้อมูล จำนวน ๘ ชุด
ข้อ ๑๖. ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวน วันละ ๑๙,๙๑๕.๙๔ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ส่งมอบงานทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตามสัญญา นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย	ข้อ ๑๖. ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวน วันละ ๑๙,๘๒๕.๙๔ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ส่งมอบงานทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตามสัญญา นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๒. ข้อความใดในสัญญา และเงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ และข้อความใดที่ไม่ปรากฏในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้ถือเป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสันติ ป่าหวาย)

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายประพันธ์ สุรปภา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววิมลีน พฤกษานุพงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวปิยะนุช บุญเย็น)

