



สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม
ตามสัญญาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว
เลขที่ จ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ ๔ ถนนราชดำเนินนอกแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พรหมณพันธุ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ผู้มีอำนาจผูกพันสัญญาตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

รายละเอียดตามสัญญาจ้างเดิม	รายละเอียดสัญญาจ้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
๒.๑ สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง ข้อ ๗ กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงาน งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามข้อ ๖.๕ - ๖.๑๐ และส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบรรจุข้อมูลต้นฉบับของรายงานใน Flash Drive จำนวน ๘ ชุด ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามข้อ ๖.๑๑, ๖.๑๔ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบรรจุข้อมูลต้นฉบับของรายงานใส่ Flash Drive รวมจำนวน ๘ ชุด ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๒.๓ สำเนาเอกสารเสนอราคาและรายละเอียดประกอบการเสนอราคา ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น OptiPlex ๕๐๖๐ (อ้างอิงเอกสาร Specs-sheet HW.pdf) ๑.๑) Intel Core i๓-๘๓๐๐ Core ๓.๗ GHz (Cache ๘ MB)	๒.๑ สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง ข้อ ๗ กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงาน งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามข้อ ๖.๕ - ๖.๑๐ และส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบรรจุข้อมูลต้นฉบับของรายงานใน Flash Drive จำนวน ๘ ชุด ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามข้อ ๖.๑๑, ๖.๑๔ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบรรจุข้อมูลต้นฉบับของรายงานใส่ Flash Drive รวมจำนวน ๘ ชุด ภายในระยะเวลา ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๒.๓ สำเนาเอกสารเสนอราคาและรายละเอียดประกอบการเสนอราคา ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion Desktop - TP๐๑-๐๑๔๒d (เอกสาร HP Pavilion Desktop Specification) ๑.๑) Intel® Core™ i๓-๙๗๐๐ Processor ๓.๐ GHz (๑๒M Cache, up to ๔.๗๐ GHz)

รายละเอียดตามสัญญาจ้างเดิม	รายละเอียดสัญญาจ้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
๒.๓ สำเนาเอกสารเสนอราคาและรายละเอียดประกอบารเสนอราคา (ต่อ) ๑.๒) NVIDIA GeForce GT ๗๓๐ ๒GB ๑.๓) ๘xDVD+-RW ๑.๔) Dell P๑๔๑๗S ๑๙-inch LED Monitor ๒. หน้าจอแสดงผลแบบทัชสกรีน SONY รุ่น BRAVIA๔K Professional Displays FW-๔๓BZ๓๕F ขนาด ๔๓ นิ้ว ๒.๑) ๔๓ นิ้ว ๒.๒) ๔K ความละเอียด ๓๘๔๐ X ๒๑๖๐ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามข้อ ๖.๕ - ๖.๑๐ และส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบรรจุข้อมูลต้นฉบับของรายงานใน Flash Drive จำนวน ๘ ชุด ภายในวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามข้อ ๖.๑๑, ๖.๑๔ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบรรจุข้อมูลต้นฉบับของรายงานใส่ Flash Drive รวมจำนวน ๘ ชุด ภายในวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓...	๒.๓ สำเนาเอกสารเสนอราคาและรายละเอียดประกอบการเสนอราคา (ต่อ) ๑.๒) NVIDIA® GeForce® GTX ๑๖๕๐ (๔ GB GDDR๕ dedicated) ๑.๓) DVD-Writer ๑.๔) HP ๒๒f ๒๒-inch Monitor ๒. หน้าจอแสดงผลแบบทัชสกรีน AQUOS TV ๒TC๕๐BG๑Xขนาด ๕๐ นิ้ว ๒.๑) ๕๐ นิ้ว ๒.๒) Full HD ความละเอียด ๑๙๒๐ X ๑๐๘๐ ๓. อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม ๓.๑) IR Touch Screen Fream ๕๐" ๓.๒) DELL Optiplex Micro ๓๐๗๐ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามข้อ ๖.๕ - ๖.๑๐ และส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบรรจุข้อมูลต้นฉบับของรายงานใน Flash Drive จำนวน ๘ ชุด ภายในวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามข้อ ๖.๑๑, ๖.๑๔ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบรรจุข้อมูลต้นฉบับของรายงานใส่ Flash Drive รวมจำนวน ๘ ชุด ภายในวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓...

ข้อ ๖ ข้อความใดในสัญญา และเงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ และข้อความใดที่ไม่ปรากฏในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้ถือเป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทุกประการ



สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์)

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พรหมณพันธุ์)

ลงชื่อ.....

พยาน

(นายตุลยภาค กรณธ์แสง)

ลงชื่อ.....

พยาน

(นายธราดล สีนนอก)