

รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
1	งบบุคลากร	199,086,760.00	197,469,660.00	176,010,594	21,459,065.54					
2	งบดำเนินงาน	118,353,400.00	121,755,586.20	117,470,136	4,285,450.38	1,069,768.20				
3	งบอุดหนุน	7,935,700.00	8,541,437.06	8,243,139	298,298.06					
	ค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	6,266,200.00	6,532,065.06	6,366,539	165,526.06		ดำเนินการแล้ว			
	เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NYOs Fund)	1,039,500.00	1,039,500.00	957,000	82,500.00		ดำเนินการแล้ว			
	เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	630,000.00	630,000.00	609,600	20,400.00		ดำเนินการแล้ว			
4	งบลงทุน	25,544,500.00	27,180,900.00	16,291,775	8,523,461.00	260,985.00			8,515,476.00	
	ครุภัณฑ์	8,297,500.00	11,765,664.00	9,400,000						
	ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	17,247,000.00	15,415,236.00	6,891,775	8,523,461.00	260,985.00			8,515,476.00	
	- ค่าก่อสร้างอาคาร/ สิ่งประกอบ สทก. สระแก้ว	6,000,000.00	5,114,630.00	-	5,114,630.00	-	ลงนามสัญญาแล้ว (4,820,000 บาท) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หมายเหตุ : 1. โอนเปลี่ยนแปลง วงเงิน 440,000 บาท ไปเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร/สิ่งประกอบ สทก. เชียงใหม่ 2. โอนเปลี่ยนแปลง วงเงิน 445,370 บาท ไปเป็น งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,114,630.00	
	- ค่าก่อสร้างอาคาร/ สิ่งประกอบ สทก. สิงห์บุรี	6,000,000.00	4,613,606.00	1,652,760	2,960,846.00	-	ลงนามสัญญาแล้ว (4,591,000 บาท) ทั้งหมด 8 งวด เริ่มสัญญา 1 เม.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 25 ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด หมายเหตุ : โอนเปลี่ยนแปลง 1,386,394 บาท ไปเป็นโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ สทก.		2,960,846.00	
	- ค่าก่อสร้างอาคาร/ สิ่งประกอบ สทก. เชียงใหม่	-	440,000.00	-	440,000.00	-	โอนมาจากรายการค่าก่อสร้างอาคาร/ สิ่งประกอบ สทก. สระแก้วดำเนินการก่อสร้างห้องพัสดุ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวน 1 งวด	เจาะจง	440,000.00	
	- ค่าปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ สทก.ตรัง	200,000.00	200,000.00	200,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าปรับปรุงอาคาร/สิ่งประกอบ สทก.ขอนแก่น	500,000.00	500,000.00	500,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าปรับปรุงอาคาร/ สิ่งประกอบ สทก.ขอนแก่น	250,000.00	250,000.00	250,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าปรับปรุงอาคาร/ สิ่งประกอบ สทก.ปัตตานี	197,000.00	197,000.00	197,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สทก. ตาก	300,000.00	300,000.00	300,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างป้ายชื่ออาคาร สทก. ขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	150,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สทก. สมุทรสาคร	300,000.00	300,000.00	300,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สทก. กาฬสินธุ์	-	253,000.00	253,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สทก.กาฬสินธุ์	729,000.00	644,200.00	637,215	6,985.00	259,985.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ สทก. กาฬสินธุ์	720,000.00	551,800.00	551,800	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างถนนภายใน สทก. บุรีรัมย์	481,000.00	481,000.00	480,000	1,000.00	1,000.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างถนนเชื่อมกับ วิทยาลัยกลางจังหวัด สทก. บุรีรัมย์	492,000.00	492,000.00	492,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สทก. บุรีรัมย์	430,000.00	430,000.00	430,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
	- ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ สทก. บุรีรัมย์	498,000.00	498,000.00	498,000	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ			
5	งบรายจ่ายอื่น	551,923,600.00	546,279,357.00	341,395,475	199,899,131.76	40,291,762.15			151,972,439.08	
1	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	1,500,000.00	1,300,000.00	1,294,955	5,044.69	200,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 61	ดำเนินการเอง		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา	
	ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.ก.) (ผู้รับผิดชอบ นางศุภรัตน์ นีภักดานุสรณ์)						1)การประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 10/61 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 2)การประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 11/61 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.61 3)การประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 12/61 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 4) การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงว่างประมาณปี 62 ครั้งที่ 1 และการประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 1/62 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 ณ จังหวัดพะเยา 5)การประชุม ค.ต.ป.ก. ร่วมกับผู้บริหาร กทท. และการประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 25 ชั้น ชั้น8 การกีฬาแห่งประเทศไทย 6)การประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 7)การประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 4/62 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62 8)การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงว่างประมาณปี 62 ครั้งที่ 2 และการประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 5/62 เมื่อวันที่ 23-25 พ.ค.62 ณ จังหวัดสมุทร 9) การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงว่างประมาณปี 62 ครั้งที่ 3 และการประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 6/62 เมื่อวันที่ 20-22 มิ.ย.62 ณ จังหวัดนครพนม 10) การประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 7/62 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62 11) การประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 8/62 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 12) การประชุม ค.ต.ป.ก. ครั้งที่ 9/62 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62				
2	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) (ผู้รับผิดชอบ นายศนากร ปันทะโชติ) กทช.	8,444,300.00	8,444,300.00	-	7,389,000.00	1,055,300.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ลงนามสัญญา (7,389,000 บาท) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 62 สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ได้ในต้นเดือน พ.ย. 62	e-bidding	7,389,000.00	เนื่องจากปรับเปลี่ยนโครงการจึงทำให้ไม่สามารถทำการจ้างด้วยวิธีที่ปรึกษาได้ จึงเปลี่ยนเป็นการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	
3	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ผู้รับผิดชอบ น.ส. อัญญา นิรจน) กยผ.	7,132,000.00	6,332,000.00	5,186,723	1,145,276.98	156,640.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการโอนจัดสรรเงินให้ สททจ. 76 จังหวัดจังหวัดละ 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,472,000 บาท ทยอยเรียบร้อย กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ ยอดเงินจำนวน 1,400,000 บาท โอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินโครงการเพื่อจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ซิงแฮมป์โลกรายการ โมโตจีพี ประจำปี 2561-2563 ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 800,000 บาท คงเหลือ 600,000 บาท กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการติดตามโครงการฯ จำนวน 260,000 บาท ใช้งบประมาณ 103,360 บาท	โอนจัดสรร	1,145,276.98		
4	โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ นายจิรัฐชัย นิรมานสนบูรณ) กยผ.	5,408,000.00	5,408,000.00	-	5,408,000.00	-	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ปลัดกระทรวงฯ ได้ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา 21 มิ.ย.62 สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR ใหม่	จ้างที่ปรึกษา	5,408,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
5	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน (ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริมาศ ไตรบุญญติกุล) กยผ.	6,966,200.00	6,966,200.00	6,331,050	635,150.00	50,200.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ดำเนินการ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ลงนามสัญญา วงเงิน 4,866,200 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็คโค อีเว้น แมเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มสัญญา 10 เม.ย. 2562 สิ้นสุดสัญญา 7 กันยายน 2562 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 25 พ.ค. 62 วงเงิน 1,444,800 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 9 ก.ค. 62 วงเงิน 2,408,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 7 ก.ย. 62 วงเงิน 963,200 บาท สถานะปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เบิกเงินงวดที่ 3 ตามหนังสือ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน" วงเงินงบประมาณ 1,650,000 บาท ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโมริว่า ทาพร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 วันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปรีซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร	จ้างทั่วไป/ดำเนินการเอง	-	
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบ น.ส. ศิริธร นาคหัง) กยผ.	7,825,100.00	7,825,100.00	1,486,000	6,339,100.00	395,100.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ลงนามสัญญา วงเงิน 7,430,000 บาท ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มสัญญา 29 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ. 63 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 12 ส.ค. 62 วงเงิน 1,486,000 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 25 พ.ย. 62 วงเงิน 2,972,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 24 ม.ค. 63 วงเงิน 2,229,000 บาท งวดที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 23 ก.พ. 63 วงเงิน 743,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 และขอเบิกเงินงวดที่ 1 หนังสือลงวันที่ 6 กันยายน 2562	จ้างที่ปรึกษา	6,339,100.00	
7	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม (ผู้รับผิดชอบ น.ส.วราภรณ์ มนัสศิริภาพ) กยผ.	4,122,700.00	4,122,700.00	3,097,518	1,025,181.60	250,802.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 3,871,898 บาท) เหลือจ่าย 250,802 บาท - ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 7 เม.ย. 62 วงเงิน 580,784.70 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 6 มิ.ย. 62 วงเงิน 1,355,164.30 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 5 ส.ค. 62 วงเงิน 1,161,569.40 บาท งวดที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย. 62 วงเงิน 774,379.60 บาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 และขอเบิกเงินงวดที่ 3 หนังสือลงวันที่ 11 กันยายน 2562	จ้างที่ปรึกษา	774,379.60	

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณ ตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
8	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ น.ส.ภรภัทร ธนภัทรตระกูล) กยผ.	4,000,000.00	4,000,000.00	3,900,000	100,000.00	100,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 สถานะปัจจุบัน โอนจัดสรร สทกจ. 6 จังหวัด เป็นเงิน 3,900,000 บาท	โอนจัดสรร สทกจ.	-	
9	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน (ผู้รับผิดชอบ น.ส.ภรภัทร ธนภัทรตระกูล) กยผ.	4,957,600.00	4,957,600.00	4,382,000	575,600.00	575,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว สถานะปัจจุบัน โอนจัดสรร สทกจ. 8 จังหวัด	โอนจัดสรร สทกจ.	-	
10	โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ผู้รับผิดชอบ น.ส.ภรภัทร ธนภัทรตระกูล) กยผ.	6,310,000.00	6,310,000.00	3,150,000	3,150,000.00	10,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 6,300,000 บาท) เหลือจ่าย 10,000 บาท ผู้รับจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มสัญญา 1 พ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 7 พ.ย. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 1 พ.ค. 62 วงเงิน 630,000 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 9 ส.ค. 62 วงเงิน 2,520,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 8 ต.ค. 62 วงเงิน 2,205,000 บาท งวดที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 7 พ.ย. 62 วงเงิน 945,000 บาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	จ้างที่ปรึกษา	3,150,000.00	
11	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (ผู้รับผิดชอบ นายบุญสุวรรค์ ประเสริฐกุลชัย) กยผ.	3,865,800.00	3,865,800.00	772,000	3,088,000.00	5,800.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 - ประกาศยกเลิกครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 3,860,000 บาท) ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มสัญญา 27 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 23 ธ.ค. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 26 ก.ค. 62 วงเงิน 772,000 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 24 ต.ค. 62 วงเงิน 1,544,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 23 พ.ย. 62 วงเงิน 1,158,000 บาท งวดที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 23 ธ.ค. 62 วงเงิน 386,000 บาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2	จ้างที่ปรึกษา	3,088,000.00	
12	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน (ผู้รับผิดชอบ น.ส.ภรภัทร ธนภัทรตระกูล) กยผ.	4,818,600.00	4,818,600.00	4,800,000	18,600.00	18,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 4,800,000 บาท) ผู้รับจ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มสัญญา 24 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.ค. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 22 ก.พ. 62 วงเงิน 960,000 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 23 พ.ค. 62 วงเงิน 1,920,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 22 มิ.ย. 62 วงเงิน 1,440,000 บาท งวดที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 22 ก.ค. 62 วงเงิน 480,000 บาท สถานะปัจจุบัน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จ้างที่ปรึกษา	-	

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
13	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้รับผิดชอบ นายสุรเชษฐ ชันธิโชติ) กยผ.	1,534,600.00	1,523,600.00	1,084,840	438,760.00	11,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1. จัดที่ปรึกษา วงเงิน 1,430,000 บาท) - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,419,000 บาท) เหลือจ่าย 11,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัทซี เด็พเพิร์สท์ จำกัด เริ่มสัญญา 8 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ย. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 7 เม.ย. 62 วงเงิน 283,800 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 4 ก.ย. 62 วงเงิน 709,500 บาท (ส่งเบิก 13 ก.ย.62) งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย. 62 วงเงิน 425,700 บาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 กิจกรรมที่ 2. ดำเนินการเอง ลงที่พื้นที่ 3 ครั้ง วงเงิน 91,540 บาท ครั้งที่ 1 จ. สระแก้ว ครั้งที่ 2 จ. สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 จ. ลำพูน	จ้างที่ปรึกษา	438,760.00	
14	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก (ผู้รับผิดชอบ นายวีวัฒน์ หาญภาคภูมิ) กยผ.	1,555,000.00	1,555,000.00	1,316,000	239,000.00	239,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,316,000 บาท) เหลือจ่าย 239,000 บาท บริษัทซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด เริ่มสัญญา 6 ก.พ. 62 สิ้นสุดสัญญา 4 ส.ค. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 7 มี.ค. 62 วงเงิน 263,200 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 5 มิ.ย. 62 วงเงิน 658,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 4 ส.ค. 62 วงเงิน 394,800 บาท สถานะปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ้างที่ปรึกษา		
15	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก (ผู้รับผิดชอบ นายวีวัฒน์ หาญภาคภูมิ) กยผ.	1,555,000.00	1,555,000.00	1,316,000	239,000.00	239,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,316,000 บาท) เหลือจ่าย 239,000 บาท บริษัทซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด เริ่มสัญญา 13 ก.พ. 62 สิ้นสุดสัญญา 11 ส.ค. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 14 มี.ค. 62 วงเงิน 263,200 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 12 มิ.ย. 62 วงเงิน 658,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 11 ส.ค. 62 วงเงิน 394,800 บาท สถานะปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ้างที่ปรึกษา		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
16	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม (ผู้รับผิดชอบ นายสุรเชษฐ ชันธิโชติ) กยผ.	2,000,000.00	2,000,000.00	1,980,000	20,000.00	20,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,980,000 บาท) บริษัททริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มสัญญา 12 ก.พ. 62 สิ้นสุดสัญญา 9 ก.ย. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 13 มี.ค. 62 วงเงิน 396,000 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 10 ส.ค. 62 วงเงิน 990,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 9 ก.ย. 62 วงเงิน 594,000 บาท สถานะปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ้างที่ปรึกษา		
17	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ผู้รับผิดชอบ นายอัศรุต ไซยานวงศ์) กยผ.	8,500,000.00	7,370,000.00	6,479,150	890,850.00	890,850.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนจัดสรรให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 เขต		
18	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ นายอัศรุต ไซยานวงศ์) กยผ.	14,943,400.00	14,943,400.00	4,586,200	10,357,200.00	3,400.00	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61 ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.) โอนจัดสรรให้สหจก. 12 ล้าน จำนวน 6 จังหวัด จังหวัดละ 2,000,000 บาท ดังนี้ โอนเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 1.1 จังหวัดน่าน ได้มรภ.เชียงราย งบ 1,898,500 บาท เริ่ม 3 พ.ค.62 - 30 ก.ย.62 อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 3 1.2 จังหวัดสมุทรปราการ ได้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบ 1,895,000 บาท เริ่ม 22 ส.ค.62 - 19 ม.ค.63 อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 1.3 จังหวัดนครนายก ได้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบ 1,850,000 บาท เริ่ม 8 ส.ค.62 - 6 ธ.ค.62 อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 1.4 จังหวัดขอนแก่น ได้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบ 1,999,400 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 1 เริ่ม 21 ส.ค.62 - 18 ม.ค.62 1.5 จังหวัดสงขลา ได้ มรภ.สงขลา งบ 1,940,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 เริ่ม 14 มิ.ย.62 - 12 ต.ค.62 1.6 จังหวัดปัตตานี อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง งบ 2,000,000 บาท 2.) กิจกรรมจัดทำประชาพิจารณ์กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม	จ้างที่ปรึกษา	10,357,200.00	
19	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และกีฬาจังหวัด (ผู้รับผิดชอบนางสาวอรุณี ชมโอม) กยผ.	113,000,000.00	112,054,534.00	112,054,534	-	-	- อนุมัติโครงการแล้ว - โอนจัดสรร สหจก. 76 จังหวัด ไตรมาส 1-3 เป็นเงิน 90,355,400 บาท สถานะปัจจุบัน ดำเนินการโอนจัดสรรไตรมาสที่ 4 จำนวน 18,047,630 บ.	โอนจัดสรร สหจก. 76 จังหวัด		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
24	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค (ผู้รับผิดชอบ น.ส.จันทร์จิราพร พิบูลย์ฐิติ) กกต.	4,523,400.00	4,523,400.00	2,153,934	2,369,466.00	2,362,766.00	* อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการ 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ปี ค.ศ. 2017-2022 ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2562 (ดำเนินการเอง) สถานะปัจจุบัน ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ยืมเงินสำรองจำนวน 460,634 บาท กิจกรรมที่ 2 จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย - ฟิลิปปินส์ วันที่ 13-16 ส.ค. 62 สถานะปัจจุบัน ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ยืมเงินสำรองจำนวน 1,693,300 บาท - สิ้นคืน เงินงบประมาณ 2,369,466	ดำเนินการเอง		
25	โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศกลุ่มแม่น้ำอวรีตี-เจ้าพระยา-แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (ผู้รับผิดชอบ น.ส.จันทร์จิราพร พิบูลย์ฐิติ) กกต.	10,013,400.00	10,013,400.00	5,399,963	4,613,437.00	348,037.00	กิจกรรมที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 11 - 15 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัด เชียงราย จัดจ้างเงิน 4,465,000 บาท + เงินยืมสำรอง 2,200,363 บาท + โอนเบิกแทนกัน 1,000,000 บาท สดข. เริ่มสัญญา 22 ส.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 27 ส.ค. 62 งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 21 ต.ค. 62 วงเงิน 4,465,000 บาท สถานะอยู่ระหว่าง : ตรวจสอบสัญญาแก้ไข กิจกรรมที่ 2 จัด Tourism for All 15-18 กย. 62 ยืมเงินสำรอง 2,199,600 บาท	e-bidding	4,465,000.00	
26	โครงการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ด้านท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ นายเทวินทร์ ศรีหาคูณ) กกต.	20,984,000.00	20,984,000.00	14,863,614	6,120,386.00		- สำนักงบประมาณอนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามกำหนดการเข้าร่วมประชุมเจรจา โอนเบิกแทนกัน กก. 15,984,000 บาท 5,000,000 บาท	ดำเนินการเอง		
27	โครงการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ด้านกีฬา (ผู้รับผิดชอบ นายเทวินทร์ ศรีหาคูณ) กกต.	6,312,600.00	6,312,600.00	3,275,853	3,036,747.00	1,000,000.00	- สำนักงบประมาณอนุมัติโครงการแล้ว * อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามกำหนดการเข้าร่วมประชุมเจรจา โอนเบิกแทนกัน - สป.กก 2,872,600 บาท - กพล 2,000,000 บาท - สพล 1,440,000 บาท	ดำเนินการเอง		
28	โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ กมก.)	6,200,000.00	6,200,000.00	5,873,067.51	326,932.49	326,932.49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-bidding		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
29	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย (ผู้รับผิดชอบ กรมก.)	3,213,000.00	3,213,000.00	-	3,213,000.00	130,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ประกาศยกเลิก ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว - ประกาศ TOR ครั้งที่ 2 - ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหิดล - ลงนามสัญญา วันที่ 8 ส.ค.62 (วงเงิน 3,082,400 บาท) สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายงวดที่ 1	จ้างที่ปรึกษา	3,082,400.00	ประกาศยกเลิก ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว จึงทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2
30	โครงการค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ กรมก.)	63,645,500.00	63,645,500.00	63,645,500.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนจัดสรร สทกจ.		
31	โครงการค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ กรมก.)	6,801,400.00	6,801,400.00	6,253,812.00	547,588.00	547,588.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง/โอน สทกจ.18 จังหวัด		
32	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ น.ส.วิมลีน พุกขานุกุล) กทท.	37,654,700.00	37,654,700.00	5,906,000	31,748,700.00	183,216.66	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 61 ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการค่าใช้จ่ายสำหรับรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว (งบประมาณ 37,282,700) ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 37,100,000บาท) ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มสัญญา 25 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 17 ส.ค. 63 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 24 ก.ค. 62 วงเงิน 5,565,000 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 21 ธ.ค. 62 วงเงิน 9,275,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 20 มี.ค. 63 วงเงิน 11,130,000 บาท งวดที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 18 มิ.ย. 63 วงเงิน 5,565,000 บาท งวดที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 17 ส.ค. 63 วงเงิน 5,565,000 บาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 มีกำหนดส่งงานวันที่ 21 ธ.ค. 62 2. กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จ้างเหมาดำเนินงาน จำนวน 2 ราย งบประมาณ 372,000 บาท	จ้างที่ปรึกษา	31,748,700.00	
33	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำบัญชีประชาชนด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้รับผิดชอบ น.ส.เกษราภรณ์ จงวีไลเกษม) กทท.	26,818,300.00	26,818,300.00	4,252,000	22,566,300.00	436,500.00	- อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำบัญชีประชาชนด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณ 26,434,300 บาท) สถานะปัจจุบัน เบิกจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 20 ก.ย. 62 ยอดเงิน 3,900,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 มีกำหนดส่งงานวันที่ 30 ต.ค. 62 * หมายเหตุ ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 2. กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จ้างเหมาดำเนินงาน จำนวน 2 ราย (งบประมาณ 384,000 บาท)	จ้างที่ปรึกษา	22,566,300.00	* หมายเหตุ ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
34	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปิยะนุช บุญเย็น) กทท.	4,640,000.00	4,640,000.00	2,439,400	2,200,600.00	129,097.00	- อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย งบประมาณ 4,244,000 บาท ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 4,150,000 บาท เหลือจ่าย 94,000 บาท ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มสัญญา 13 พ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 12 มิ.ย. 62 วงเงิน 622,500 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 10 ก.ย. 62 วงเงิน 1,452,500 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ต.ค. 62 วงเงิน 1,452,500 บาท งวดที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 9 ธ.ค. 62 วงเงิน 622,500 บาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 มีกำหนดส่งงานวันที่ 30 ต.ค. 62 2. กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จ้างเหมาดำเนินงาน จำนวน 2 ราย (งบประมาณ 396,400 บาท) ลงนามสัญญา 361,403 บาท เหลือจ่าย 34,597 บาท	จ้างที่ปรึกษา	2,200,600.00	
35	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย (ผู้รับผิดชอบ นายอภิศักดิ์ เขียวบางยาง) กทท.	5,971,000.00	5,971,000.00	3,098,500	2,872,500.00	9,000.00	- อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย งบประมาณ 5,689,000 บาท ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 5,680,000 บาท เหลือจ่าย 9,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็กเซลเนทท์ บิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มสัญญา 5 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 31 ต.ค. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 17 เม.ย. 62 วงเงิน 852,000 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 4 มิ.ย. 62 วงเงิน 1,988,000 บาท งวดที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 2 ต.ค. 62 วงเงิน 1,704,000 บาท งวดที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 62 วงเงิน 1,136,000 บาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 มีกำหนดส่งงานวันที่ 2 ต.ค. 62 2. กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จ้างเหมาดำเนินงาน จำนวน 2 ราย (งบประมาณ 282,000 บาท)	จ้างที่ปรึกษา	2,872,500.00	
36	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล Big Data เพื่อการท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ นายศุภฤกษ์ ทรัพย์แสง) กทท.	27,386,600.00	27,386,600.00	-	27,386,600.00	27,386,600.00	- อนุมัติโครงการแล้ว - ยกเลิกการดำเนินโครงการ (คืนงบประมาณ)	e-bidding		เป็นงานที่มีความซับซ้อนและเป็นงานใหม่ จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำและพิจารณา TOR และในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding มีผู้ยื่นข้อเสนอ
37	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (ผู้รับผิดชอบ นายศุภฤกษ์ ทรัพย์แสง) กทท.	20,047,800.00	20,047,800.00	-	20,047,800.00		- อนุมัติโครงการแล้ว (ปรับปรุง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.ย. 62 ได้ผู้รับจ้างแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วงเงิน 17,470,000 บาท	e-bidding	20,047,800.00	เป็นงานที่มีความซับซ้อน มีการปรับปรุง พัฒนาระบบที่ค่อนข้างละเอียด มีผู้ยื่น ข้อเสนอรอบแรก แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทำให้ต้องดำเนินการ 2 ครั้ง จึงได้ผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
38	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ผู้รับผิดชอบ น.ส.อภิสรฯ สมัครสมิธร) กส.	1,601,900.00	798,000.00	384,524.00	413,476.00	126.00	- ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินโครงการประกอบด้วย การจัดการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 20 คน กำหนดการ : ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมฟูรามา เอ็กซ์คลูซีฟ แชนดราฯ เซอ่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 399,000 บาท หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,601,900 บาท ทั้งนี้ โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับโลก จำนวน 803,900 บาท	ดำเนินการเอง		
39	โครงการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ประเทศไทย 4.0 (ผู้รับผิดชอบ น.ส.อภิสรฯ สมัครสมิธร) กส.	2,454,000.00	2,454,000.00	2,442,743.50	11,256.50		- ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินโครงการประกอบด้วย การจัดการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา ระดับสูง (นยส.)" รุ่นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับต้น และยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา ระดับสูง (นยส.)" จำนวน 40 คน กำหนดการ : ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ : งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 1,705,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 1,690,259.94	ดำเนินการเอง		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
							<p>หลักสูตรที่ 2 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา ระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 4</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา ระดับกลาง (นยก.)” จำนวน 34 คน</p> <p>กำหนดการ : ตั้งแต่วันที่ 28 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมบีดี โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี</p> <p>งบประมาณ : งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 749,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 748,527.56 บาท</p>			
40	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางหลักสูตร นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับกลาง (Tourism Professional T-PRO) รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผู้รับผิดชอบ น.ส.อภิสร่า สมศรีสนโนส) กล.	4,350,000.00	-	-	-	-	<p>ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,350,000 บาท</p> <p>1. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาชดเชยจากรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จำนวน 803,900 บาท รวมเป็นงบประมาณ จำนวน 5,153,900 บาท</p> <p>2. โอนเปลี่ยนแปลงงบโครงการ จำนวน 5,153,900 บาท และงบประมาณเหลือจ่าย ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จำนวน 399,000 บาท และงบประมาณเหลือจ่าย ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ค.ป.ก.) จำนวน 200,000 บาท รวมจำนวน 5,752,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ดังนี้</p> <p>1) เป็นงบดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,000,000 บาท</p> <p>2) เป็นงบดำเนินงานการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามูลนิธิโครงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,252,900 บาท</p> <p>3) เป็นงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,500,000 บาท</p>	จ้างที่ปรึกษา		
41	โครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 1,500,000 บาท	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	300,000.00	<p>มีกำหนดลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 24 กันยายน 2562 วงเงิน 1,200,000 บาท โดยมีกำหนดจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ</p>	ดำเนินการเอง	1,200,000.00	

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
42	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		100,000.00	100,000	-			ดำเนินการเอง		
43	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		110,100.00	35,100	75,000.00			ดำเนินการเอง		
44	ถอนเงินคืนค่าปรับ		221,760.00	221,760	-			ดำเนินการเอง		
45	โครงการติดตามและประเมินผลและบริหารความเสี่ยงการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 (ทท.)		800,000.00	-	800,000.00		ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 796,000บาท) ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มสัญญา 9 ก.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 8 ธ.ค. 62 งวดที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 23 ก.ย. 62 วงเงิน 318,400 บาท งวดที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 8 ธ.ค. 62 วงเงิน 477,600 บาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	ดำเนินการเอง	796,000.00	ดำเนินการโครงการจากงบประมาณเหลือจ่าย
46	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน จังหวัดภูเก็ต	6,943,500.00	6,943,500.00	6,388,508.00	554,992.00	554,992.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง	-	
47	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานเพื่อการบริหารท่องเที่ยว จังหวัดเลย	2,198,000.00	2,198,000.00	2,184,760.00	13,240.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง	-	
48	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (The Ultimate Lanna Adventure) ปี 2 (ประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทาง) จังหวัดพะเยา	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	11,000.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-bidding	-	
49	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรเชื่อมโยงในพื้นที่ (Royal Coast) จังหวัดชุมพร	4,626,200.00	4,626,200.00	126,020	4,500,180.00		ดำเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการเอง -สถานะปัจจุบัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร -วงเงินงบประมาณสัญญา 2,000,000 บาท (ยังไม่ให้สัญญา) -ดำเนินการโดยวิธี (e-bidding) -ผู้รับจ้าง บริษัท สโตร์ ครีเอทีฟ เอ็นท์ จำกัด -สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาผลการประกวดราคาได้มีผู้เสนอราคา ผู้เสนอผลการพิจารณาเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการได้ส่งคำอุทธรณ์ ของผู้เสนอราคาไปยังกรมบัญชีกลางพิจารณา แนวทางการแก้ไขปัญหา ขณะนี้ได้ประสานงาน ทางมาจากกรมบัญชีกลาง รอลงผลการพิจารณา ของกรมบัญชีกลาง ถ้าได้รับผลการพิจารณา จากกรมบัญชีกลางว่าคำร้องของผู้ที่แพ้ไม่ ขึ้นจะดำเนินการเรียกผู้ชนะเสนอราคา สัญญาจ้างทันที หากคำร้องของผู้ที่แพ้ขึ้นก็ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ต่อไป กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย -วงเงินงบประมาณสัญญา 2,500,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี (e-bidding) -สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	e-bidding	4,500,180.00	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร -วงเงินงบประมาณสัญญา 2,000,000 บาท -ดำเนินการโดยวิธี (e-bidding) ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากขั้นตอนของการพิจารณาผลการประกวดราคาได้มีผู้เสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการได้ส่งคำอุทธรณ์ ของผู้เสนอราคาไปยังกรมบัญชีกลางพิจารณา แนวทางการแก้ไขปัญหา ขณะนี้ได้ประสานงาน ทางมาจากกรมบัญชีกลาง รอลงผลการพิจารณา ของกรมบัญชีกลาง ถ้าได้รับผลการพิจารณา จากกรมบัญชีกลางว่าคำร้องของผู้ที่แพ้ไม่ ขึ้นจะดำเนินการเรียกผู้ชนะเสนอราคา สัญญาจ้างทันที หากคำร้องของผู้ที่แพ้ขึ้นก็ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ต่อไป กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากกรมการตรวจรับ อยู่ ดจจ. จึงทำให้ไม่สามารถตรวจรับได้ แนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานเร่งรัดให้มีการประชุมตรวจรับโดยเร็ว
50	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากลให้กับเครือข่ายและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดชุมพร	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง	-	
51	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดชุมพร	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง	-	
52	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยุธยาอาราธนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,000,000.00	2,000,000.00	1,982,000.00	18,000.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-bidding	-	

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
53	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัปดาห์มหกรรมกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,570,200.00	5,570,200.00	5,479,000.00	91,200.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-bidding	-	
54	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง	-	
55	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ CBT Lanna Pass เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่	2,002,200.00	2,002,200.00	1,830,000.00	172,200.00	172,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-bidding	-	
56	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย	4,000,000.00	4,000,000.00	3,989,000.00	11,000.00	11,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-bidding	-	
57	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกสู่ระดับสากล จังหวัดระยอง	6,080,000.00	6,080,000.00	2,688,200	3,391,800.00		ดำเนินการทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ และกลุ่มพิเศษเฉพาะ วงเงินงบประมาณ 2,972,500 บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก วงเงิน 2,030,200 บาท ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการเอง สถานะปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรมย่อยเบิกจ่ายไป 625,000-อยู่ระหว่างดำเนินการ	e-bidding / ดำเนินการเอง	3,391,800.00	
58	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยว (เส้นทาง D.I.Y. กลุ่มภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น) จังหวัดระยอง	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00		ดำเนินการทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยว(เส้นทาง D.I.Y กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยว(เส้นทาง D.I.Y กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) วงเงินงบประมาณ 1,495,000บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	e-bidding / ดำเนินการเอง	1,500,000.00	
59	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว จังหวัดอ่างทอง	2,050,000.00	2,050,000.00	2,043,700.00	6,300.00	6,300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-bidding		
60	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถแข่งขันสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์	4,835,000.00	4,835,000.00	314,238.00	15,112.00	15,112.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง/ e-bidding	0	

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณตาม พรบ. (บาท)	เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	เงินเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ	เงินกันเหลือปี 62 (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
61	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาเรื่องเล่า Story telling ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปางและพะเยา เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน	5,592,900.00	5,592,900.00	4,164,458	1,428,442.50	40,290.00	จัดมี 5 กิจกรรมย่อย ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมย่อยที่ 1-2 และ 4 โดยดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 2 วงค คงเหลือ ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3 และ 5 ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ คือ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม การจัดทำระบบสืบค้นอัจฉริยะเรื่องเล่า (Story Telling) ดำเนินการท่องเที่ยวด้วย QR Code ตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่า (Story Telling)	e-bidding	1,428,442.50	ปัญหา และอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆมีความเกี่ยวเนื่องกัน และมีการกำหนดช่วงเวลาที่ยืดจน แนวทางการแก้ไข เร่งดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ให้แล้วเสร็จและดำเนินการกิจกรรมอื่นๆไปพร้อมๆกัน และดำเนินการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนโดยไม่ถือเรื่องลำดับกิจกรรม
62	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์...อันดามัน Royal Coast จังหวัดระนอง	3,200,000.00	3,200,000.00	3,150,000.00	50,000.00	50,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
63	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง จังหวัดตรัง	3,040,000.00	3,040,000.00	2,754,500.00	285,500.00	285,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง		
64	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง	2,800,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00		อนุมัติโครงการแล้ว มีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานมัคคุเทศก์อาชีพ จ.ตรัง โดยจัดการฝึกอบรมวิชา มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค.62 งบประมาณ 400,000.-บาท คืนเงิน 4,750.-บาท 2. กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์ จ.ตรัง กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 ก.ค.62 ณ จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต งบประมาณ 500,000.-บาท 3. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน จำนวน 2 รุ่น งบประมาณ 914,300.-บาท รุ่นที่ 1. ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย.62 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองฯ จ.ตรัง และชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ จ.กระบี่ และจ. นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2. กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 2-5 ส.ค. 62 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองฯ จ.ตรัง และชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ จ.กระบี่ และจ. นครศรีธรรมราช 4. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการร้านอาหารและโรงแรม จำนวน 2 รุ่น งบประมาณ 600,000.-บาท รุ่นที่ 1.ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค.62 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองฯ จ.ตรัง รุ่นที่ 2.ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 62	ดำเนินการเอง	2,800,000.00	ปัญหา เนื่องจากผู้รับจ้างส่งหลักฐานการเบิกจ่ายล่าช้าทำให้ไม่สามารถขอรับงานได้ แนวทางการแก้ไข อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งหลักฐานการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน 30 ก.ย. 62
65	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดตรัง	2,414,300.00	2,414,300.00	2,355,550.00	58,750.00	58,750.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง		
66	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี	3,014,500.00	3,014,500.00	2,975,000.00	39,500.00	39,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	e-bidding		
67	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการมาราธอนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร	960,000.00	960,000.00	776,000.00	776,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเอง	-	
68	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานระดับสากล จังหวัดพังงา	3,103,000.00	3,103,000.00	3,103,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เฉพาะเจาะจง/ ดำเนินการเอง	-	
69	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงต่อการหลอกลวงนักท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ	2,038,000.00	2,038,000.00	2,038,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
70	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดู จังหวัดสตูล	-	450,000.00	-	450,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเอง	450,000.00	
71	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) กยผ.	-	300,000.00	-	300,000.00	-	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามได้วันที่ 27 ก.ย. 62		30,000.00	
รวมทั้งสิ้น		902,843,960.00	901,226,940.26	659,411,120	234,465,406.74	41,622,515.35		-	-	160,487,915.08