

กระทู้ถามที่ ๖๔๐ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

ตามที่จังหวัดพิจิตรได้รับงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จากเทศบาลเมืองพิจิตรและรัฐบาลนั้น ขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลใช้งบประมาณจากแหล่งใดบ้าง เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงินเท่าใด มีการโอนเปลี่ยนแปลงมาจากรายการใดของงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. ขอทราบรายละเอียดการจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ยื่นซองประกวดราคา รายงานผลการประกวดราคา รายละเอียดหนังสือสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา รวมทั้งความคืบหน้าในการดำเนินคดีทางศาลระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง

๓. เหตุใดรัฐบาลจึงทุ่มเทงบประมาณเป็นจำนวนมากไปยังโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร จะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

คำตอบกระทู้ถามที่ ๖๔๐ ร.

ของ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑

ขอเรียนว่า การพัฒนาบึงสีไฟของจังหวัดพิจิตรใช้งบประมาณ ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ เทศบาลเมืองพิจิตร ผู้ดูแลสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้จัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และก่อสร้างน้ำตกจำลอง จำนวนเงิน ๔๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๔๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) ขุดย้ายต้นไม้เดิม ปรับตกแต่งชั้นดินเดิม งานถมดินตามเส้นชั้นความสูงของน้ำตก ขุดวางเดินท่อระบบสาธารณูปโภค งานดินขุดลำธาร ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานหาดทรายเทียมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๕ เมตร

๒) วางผังบริเวณอาคารน้ำตกจำลองและบ่อน้ำตก ๑, ๒, ๓ และบ่อจระเข้

๓) งานผนังคาคอนกรีตลำธารและกำแพงความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๒ เมตร อาคารเครื่องสูบน้ำ ฝ่ายน้ำขึ้น งานก่อสร้างคันหินความยาวไม่น้อยกว่า ๘๒๒ เมตร พร้อมจัดสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

๔) งานก่อสร้างน้ำตก อาคารน้ำตก ติดตั้งไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียง งานติดตั้งประติมากรรมวิถีชีวิตไทย ๒๐ จุด จัดสวนหย่อมบริเวณแทนฐานประติมากรรมให้สวยงาม

๕) ก่อสร้างรั้วและป้อมยาม ป้ายโครงการ งานตกแต่งภายในอาคารน้ำตกบริเวณจัดแสดงให้มีลักษณะคล้ายถ้ำ ผนังแสดงเรื่องราวตำนานพญาลักษณ์นันทาผ่านผ้าม่านมีหินงอกหินย้อยสามารถสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับคล้ายหิ้งห้อยในยามค่ำคืนค่าพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จากรัฐบาลจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลงมาจากรายการใดของงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ จะใช้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) งานเตรียมพื้นที่โครงการ ๑๘ ไร่ กำจัดวัชพืช ขนย้ายขยะ งานระบบน้ำ

๒) อาคารนิทรรศการบัว ประกอบด้วย ลานจัดแสดงบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ ห้องแสดง ทัศนียภาพ พื้นที่จำหน่ายพันธุ์บัวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัว

๓) อาคารสำนักงานและวิจัย ๓ หลัง

๔) การก่อสร้างและจัดภูมิทัศน์ ประกอบด้วย ลานอุทยานบัวและชมทางเดินจัดแสดง บัวพันธุ์ต่าง ๆ เรือนเพาะเลี้ยงบัว ลานนั่งเล่น ตกปลา ลานกิจกรรมและนิทรรศการภายนอกอาคาร ลานพักผ่อนริมน้ำและทางเดินประภาคารชมทิวทัศน์ ทางเดินยกระดับชมอุทยานบัว ท่าเรือ ชมขาย อาหารและเครื่องดื่ม สนามหญ้าและพื้นที่ปิกนิก

๕) งานป้ายชื่ออุทยานบัว ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณทางเข้าและถนนทางเข้าอุทยานบัว ระบบไฟฟ้า ประปา

คำตอบข้อที่ ๒

ขอเรียนว่า สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและเทศบาลเมืองพิจิตรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ยื่นซองประกวดราคา รายงานผลการประกวดราคา ผู้รับจ้าง หนังสือสัญญา การดำเนินคดีทางศาลระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ดังนี้

๑. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ภูมิทัศน์อุทยานบัวภายใต้โครงการพัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัด พิจิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ราคางบประมาณงานก่อสร้าง ๔๘,๒๖๗,๐๐๐ บาท ราคากลางของงานก่อสร้าง ๔๔,๔๕๕,๐๐๐ บาท มีผู้มายื่นซองประกวดราคา ๔ ราย ดังนี้

๑) บริษัท นงนุช แลนด์สเคป แอนด์ การ์ดิ่งดีไซน์ จำกัด

๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแสนมหานคร

๓) บริษัท วรรณสรณ์ จำกัด

๔) บริษัท บอริส จำกัด

คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานผลการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ว่า บริษัท บอริส จำกัด ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะมีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ครบถ้วน จึงมีผู้เสนอราคาการก่อสร้าง ๓ รายข้างต้น ปรากฏว่า บริษัท นงนุช แลนด์สเคป แอนด์ การ์เดินดีไซน์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดจำนวนเงิน ๔๔,๔๔๕,๐๐๐ บาท และบริษัท ฯ ยินดีลดราคาค่าก่อสร้างคงเหลือ ๔๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท โดยได้ทำหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ ก ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานบัวภายใต้โครงการพัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน ๔๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างแบ่งงานออกเป็น ๑๐ งวด ต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งงานไปแล้ว ๔ งวด

๒. เทศบาลเมืองพิจิตรได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และก่อสร้างน้ำตกจำลองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ราคากลางของงานก่อสร้าง ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผู้ยื่นซองประกวดราคา ๔ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จำกัด
- ๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดิมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง
- ๓) บริษัท ส. รุ่งทรัพย์เทรดดิ้ง (๑๕๕๕) จำกัด
- ๔) บริษัท สุวิภาณนท์ จำกัด

มีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ ๒ ราย (รายที่ ๑ และรายที่ ๓) ผลการเสนอราคาปรากฏว่า บริษัท คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดจำนวนเงิน ๔๖,๕๔๕,๐๐๐ บาท และได้ปรับลดราคาค่าก่อสร้างคงเหลือ ๔๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยได้ทำหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ ๑๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวนเงิน ๔๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างแบ่งงานออกเป็น ๑๓ งวด ต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ แต่บริษัท คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จำกัด ทำงานไม่เสร็จภายในกำหนดเวลา เทศบาลเมืองพิจิตรจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และบริษัท คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

คำตอบข้อที่ ๑

ขอเรียนว่า การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว นั้น มีเหตุผลประกอบ ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นพื้นที่เพื่อศึกษา วิจัยอนุรักษ์พันธุ์บัวที่มีอยู่ในปัจจุบันและให้เป็นแหล่งรวบรวมบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ แหล่งเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะบึงสีไฟเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ๑ ใน ๘ ของพื้นที่ชุ่มน้ำภาคเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๓๐๐ ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ รองจากกว๊านพะเยาและบึงบอระเพ็ด มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีสภาพธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำ โดยเฉพาะบัวที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ โดยภาพรวมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปประกอบกับสภาพพื้นที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม มีวัชพืชปกคลุมและดินเงิน ซึ่งอาจทำให้หมดสภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอนาคต ปัจจุบันชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในด้านการประมง การเกษตร (นาบัว) การพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีกแห่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับภูมิภาค ประกอบกับระยะเวลาที่ผ่านมาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแตกต่างจากพื้นที่ชุ่มน้ำอื่น ๆ ซึ่งได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาเป็นระยะ ๆ มาโดยตลอด

๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟ เป็นโครงการที่จังหวัดพิจิตรได้ส่งแผนพัฒนาบึงสีไฟของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้จัดทำไว้แล้วมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ศึกษาแผนพัฒนาดังกล่าวพร้อมทั้งได้มีการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด และเห็นว่าพื้นที่บึงสีไฟมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในระดับประเทศและนานาชาติ ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นทะเบียนบึงสีไฟเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศแล้ว

๓. การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกโครงการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องมีแผนดำเนินงานชัดเจน และมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น แบบรายละเอียดในการก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บึงสีไฟมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านตามที่กำหนด