
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,500,000.00      1,500,000.00      1,500,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 61
 * อยู่ระหว่างดําเนินการลงพื้นที่รอบที่ 2 เดือน พ.ค. 62

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

ต.ค.61 - ก.ย.62 8,444,300.00      8,444,300.00      -                    8,444,300.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61
 * อนุมัติ TOR / อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.จ้าง
 

e-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
และนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ต.ค.61 - ก.ย.62 7,132,000.00      7,132,000.00      1,798,907.40      5,333,092.60       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61
  * อยู่ระหว่างดําเนินการ

โอนจัดสรร สทกจ.

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 5,408,000.00      5,408,000.00      -                    5,408,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61
 * ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 5,270,000 บาท
   ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จก.

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยว
โดยชุมชน

ต.ค.61 - ก.ย.62 6,966,200.00      6,966,200.00      -                    6,966,200.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ดําเนิน 2 กิจกรรม
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร วงเงิน 
4,866,200 บาท 
(*กําหนดลงนามสัญญา 10 เม.ย. 62)
วงเงิน 4,816,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็คโค่ อีเว้น แมเน็จเม้นท์ จํากัด
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้
คณะอนุกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วงเงิน 2,100,000 บาท (คาดว่าจะดําเนินการได้ภายในเดือน พ.ค. 62)

 
จ้างทั่วไป

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการที่ปรากฎในเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถานะการดําเนินงาน



ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุสถานะการดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

ต.ค.61 - ก.ย.62 7,825,100.00      7,825,100.00      -                    7,825,100.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61
  *อยู่ระหว่างต่อรองราคา (วงเงิน 7,430,000 บาท)
  ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม
มุสลิม

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,122,700.00      4,122,700.00      -                    4,122,700.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61
  * ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 3,871,898 บาท) 
 ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,000,000.00      4,000,000.00      300,000.00         3,700,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61
  * อยู่ระหว่างดําเนินการ

โอนจัดสรร สทกจ.
4 จังหวัด จังหวัดละ
700,000 บาท 
เป็นเงิน 2,800,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,957,600.00      4,957,600.00      1,661,800.00      3,295,800.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
   * อยู่ระหว่างดําเนินการ

โอนจัดสรร สทกจ.
7 จังหวัด จังหวัดละ
500,000 บาท งบรายจ่ายอื่น โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต.ค.61 - ก.ย.62 6,310,000.00      6,310,000.00      -                    6,310,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว

 - สรุปผลอนุมัติรับราคา
 * อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ทางน้ํา

ต.ค.61 - ก.ย.62 3,865,800.00      3,865,800.00      -                    3,865,800.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 
- ประกาศยกเลิกครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว
  * อยู่ระหว่างการจัดจ้างครั้งที่ 3

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
เส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,818,600.00      4,818,600.00      960,000.00         3,858,600.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61
- ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 4,800,000 บาท) 
 ผู้รับจ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 * อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2

 
จ้างที่ปรึกษา



ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุสถานะการดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงาน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,534,600.00      1,534,600.00      -                    1,534,600.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
 *  ลงนามสัญญาแล้ว
 - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,316,000 บาท) 
 ผู้รับจ้าง บริษัทซี เด็พธเฟิร์สท จํากัด

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,555,000.00      1,555,000.00      263,200.00         1,291,800.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
 - ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 1,316,000 บาท) 
   บริษัทซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จํากัด
  * อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 
6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,555,000.00      1,555,000.00      263,200.00         1,291,800.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
 - ลงนามสัญญาแล้ว  (วงเงิน 1,316,000 บาท) 
   บริษัทซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จํากัด
 - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,000,000.00      2,000,000.00      -                    2,000,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
 - ลงนามสัญญาแล้ว  (วงเงิน 1,980,000 บาท) 
 บริษัททริสคอร์ปอเรชั่น จํากัด
 * อยู่ระหว่างตรวจเอกสารการเบิกจ่ายงวดที่ 1

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ

ต.ค.61 - ก.ย.62 8,500,000.00      8,500,000.00      2,556,009.01      5,943,990.99       - อนุมัติโครงการแล้ว
 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61
 * อยู่ระหว่างดําเนินการ

โอนจัดสรร
ให้เขตพัฒนา
การท่องเที่ยว 9 เขต

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเที่ยวประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 14,943,400.00    14,943,400.00    -                    14,943,400.00      - อนุมัติโครงการแล้ว
 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61
 - มี 2 กิจกรรม
1.) โอนจัดสรรรให้สทกจ. 12 ล้าน
2.) กิจกรรมจัดทําประชาพิจารณ์การกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
เพิ่มเติม : *สรุปผลอนุมัติรับราคา คาดว่าจะลงนามสัญญาต้นเดือน 
เม.ย. 62

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ต.ค.61 - ก.ย.62 113,000,000.00  110,743,140.00  56,695,778.03     54,047,361.97     - อนุมัติโครงการแล้ว
  - โอนจัดสรร สทกจ. 76 จังหวัด ไตรมาส 1-3 
    เป็นเงิน  90,355,400 บาท

โอนจัดสรร สทกจ. 76 
จังหวัด



ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุสถานะการดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)

ต.ค.61 - ก.ย.62 6,549,800.00      6,549,800.00      -                    6,549,800.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61
- ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว
* แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางใหม่ 
   คาดว่าจะลงนามสัญญา เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62

e-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

ต.ค.61 - ก.ย.62 3,090,000.00      3,090,000.00      -                    3,090,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61
- ลงนามสัญญาแล้ว
*อยู่ในระหว่างดําเนินการบริหารสัญญา

e-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้
กรอบความร่วมมืออาเซียน

ต.ค.61 - ก.ย.62 7,510,100.00      7,510,100.00      327,500.00         7,182,600.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
 * อยู่ระหว่างดําเนินการ

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ต.ค.61 - ก.ย.62 2,000,000.00      2,000,000.00      -                    2,000,000.00       * อนุมัติโครงการแล้ว
 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 61 (เนื่องจากงบประมาณที่รับไม่เพียงพอในการจัด
งาน จึงของงบประมาณเพิ่มเติมงบประมาณ 3-5 ล้านบาท ตาม TOR
 ของ UNWTO)

e-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความ
ร่วมมือในระดับทวิภาคี

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,523,400.00      4,523,400.00      26,932.00           4,496,468.00       * อนุมัติโครงการแล้ว ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1) จัดการประชุมภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว ปี ค.ศ. 2017-2022 ระหว่างราชอาณษจักรไทยและ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 14-18 พ.ค. 62
(ดําเนินการเอง)
กิจกรรมที่ 2) จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและคณะทํางานด้านการ
ท่องเที่ยว ครั้งที่ 5 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวระหว่างไทย - กัมพูชา เดือน มี.ค. 62(ดําเนินการเอง)
กิจกรรมที่ 3) จัดการประชุมคณะประสานงานความร่วมมือในการ
กํากับดูแลการท่องเที่ยว ไทย - จีน ครั้งที่ 4 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง เดือน เม.ย.62 (ดําเนินการเอง)
กิจกรรมที่ 4) ค่าเช่ารถ

 
ดําเนินการเอง



ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุสถานะการดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
 ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ําอริวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.61 - ก.ย.62 10,013,400.00    10,013,400.00    -                    10,013,400.00    อนุมัติโครงการแล้ว (สป.กก. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เดือน 
มิ.ย. 62)
 * ประชุม คกก. TOR/ร่าง TOR 
 คาดว่าจะลงนามวันที่ 25 พ.ค. 62

e-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
 ด้านท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 20,984,000.00 20,984,000.00 5,717,205.49      15,266,794.51     - สํานักงบประมาณอนุมัติโครงการแล้ว
  * อยู่ระหว่างดําเนินการ

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
 ด้านกีฬา

ต.ค.61 - ก.ย.62 6,312,600.00 6,312,600.00 35,268.06           6,277,331.94       - สํานักงบประมาณอนุมัติโครงการแล้ว
  * อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามกําหนดการประชุม

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการ
ท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 6,200,000.00 6,200,000.00 1,134,000.00      5,066,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61
*ลงนามสัญญาแล้ว (วงเงิน 5,670,000บาท) 
  บริษัท พีคไอเดีย จํากัด  อยู่ระหว่างส่งเบิกงวดที่ 1

 
e-bidding
3/-

งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดทํามาตรฐานด้านความปลอดภัยการ
ท่องเที่ยวของไทย

ต.ค.61 - ก.ย.62 3,213,000.00 3,213,000.00 -                    3,213,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
  - ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้รับจ้างรายเดียว
  * อยู่ระหว่างร่าง TOR 

จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการอํานวยการแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 63,645,500.00 63,645,500.00 28,016,620.31     35,628,879.69     - อนุมัติโครงการแล้ว
  * อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินโอน งวดที่ 3-4

โอนจัดสรร สทกจ.

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 6,801,400.00 6,801,400.00 3,498,523.00      3,302,877.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
  * อยู่ระหว่างดําเนินการ

ดําเนินการเอง/โอน 
สทกจ.18 จังหวัด

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับรวบรวมข้อมูลสถิติและ
รายได้ด้านการท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 37,654,700.00 37,654,700.00 154,669.34         37,500,030.66     - อนุมัติโครงการแล้ว
 * อยู่ระหว่างจัดทํารายงานผลการจ้างต่อกลุ่มพัสดุ

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับจัดทําบัญชีประชาชาติ
ด้านการท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.ค.61 - ก.ย.62 26,818,300.00 26,818,300.00 158,592.00         26,659,708.00     - อนุมัติโครงการแล้ว
 - ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง
รายเดียว ทําให้ต้องขออนุมัติ TOR อีกครั้ง
 * อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR 
   คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือน พ.ค. 62

 
จ้างที่ปรึกษา



ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุสถานะการดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับติดตามและประเมินผล
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,640,000.00 4,640,000.00 140,903.00         4,499,097.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
  - อนุมัติ TOR แล้ว
  * อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ TOR 
    คาดว่าจะลงนามได้เดือน พ.ค. 62

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับจัดทําตัวชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสํารวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

ต.ค.61 - ก.ย.62 5,971,000.00 5,971,000.00 117,500.00         5,853,500.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
 * ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 5,680,000  บาท 
บริษัทบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูล Big Data เพื่อ
การท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 27,386,600.00 27,386,600.00 -                    27,386,600.00     - อนุมัติโครงการแล้ว
  * อยู่ระหว่างจัดทํา TOR ภายในเดือน มี.ค. 62
  คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ เดือน พ.ค. - มิ.ย. 62

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับข้อมูล
ดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

ต.ค.61 - ก.ย.62 20,047,800.00 20,047,800.00 -                    20,047,800.00     - อนุมัติโครงการแล้ว
  * อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ภายในเดือน มี.ค. 62
  คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ เดือน 15 พ.ค. 62

 
จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,601,900.00 1,601,900.00 -                    1,601,900.00        -  อนุมัติโครงการแล้ว
 * รับสมัครผู้อบรมและอยู่ระหว่างทดสอบระดับ 
    รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 27 -31 พ.ค. 62

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา 
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและ
กีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,454,000.00 2,454,000.00 1,684,160.44      769,839.56          * อนุมัติโครงการแล้ว ดําเนินการเอง



ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุสถานะการดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําหลักสูตรและพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวสําหรับผู้บริหาร
ระดับกลางหลักสูตร นักบริหารขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับกลาง (Tourism 
Professional T-PRO) รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการ
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
สําหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,350,000.00 4,350,000.00 -                    4,350,000.00        - อนุมัติโครงการแล้ว
 * อยู่ระหว่างเสนอเรื่องการดูงานต่างประเทศ
 

จ้างที่ปรึกษา

งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว

ต.ค.61 - ก.ย.62 -                   35,100.00 -                    35,100.00          

งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว

ต.ค.61 - ก.ย.62 -                   100,000.00 -                    100,000.00        

งบรายจ่ายอื่น ถอนเงินคืนค่าปรับ ต.ค.61 - ก.ย.62 -                   221,760.00 221,760.00         -                   
งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

ต.ค.61 - ก.ย.62 6,943,500.00 6,943,500.00 1,746,386.00      5,197,114.00       * อนุมัติโครงการแล้ว ดําเนินการเอง/จ้าง
เหมาดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนา
มาตรฐานเพื่อการบริการท่องเที่ยว จังหวัดเลย

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,198,000.00 2,198,000.00 -                    2,198,000.00       * อนุมัติโครงการแล้ว ดําเนินการเอง/กิจกรรม
ฝึกอบรม

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสุดยอด
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (The Ultimate 
Lanna Adventure) ปี 2 (ประชาสัมพันธ์สุดยอด
เส้นทาง) จังหวัดพะเยา

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,000,000.00 1,000,000.00 -                    1,000,000.00        - อนุมัติโครงการโครงการแล้ว
  * อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. TOR/ราคากลาง

e-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรเชื่อมโยงใน
พื้นที่ (Royal Coast) จังหวัดชุมพร

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,626,200.00 4,626,200.00 126,200.00         4,500,000.00       * อนุมัติโครงการแล้ว
มี 3 กิจกรรม
1. จัดทําสื่อ : ประกาศ TOR 1 สัปดาห์
2. Roadshow : อยู่ระหว่างคัดเลือกพื้นที่
3. อบรม

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัด
ชุมพร

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,000,000.00 1,000,000.00 738,300.00         261,700.00         * อนุมัติโครงการแล้ว ดําเนินการเอง



ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุสถานะการดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทาง
ทะเล จังหวัดชุมพร

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,000,000.00 1,000,000.00 -                    1,000,000.00       * อนุมัติโครงการแล้ว ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอยุธยามาราธอน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,000,000.00 2,000,000.00 1,982,000.00      18,000.00           * ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการเบิกจ่าย ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสัปดาห์
มหกรรมกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต.ค.61 - ก.ย.62 5,570,200.00 5,570,200.00 -                    5,570,200.00       - อนุมัติจัดทําโครงการ 
 * ดําเนินการจัดกิจกรรมในวนอุทยานในเดือน เม.ย. 62

ดําเนินนการเอง

งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ต.ค.61 - ก.ย.62 750,000.00 750,000.00 712,800.00         37,200.00            - อนุมัติโครงการแล้ว
  * ดําเนินกิจกรรมอบรม

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ CBT 
Lanna Pass เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,002,200.00 2,002,200.00 -                    2,002,200.00       - อนุมัติโครงการแล้ว
 * ดําเนินกิจกรรมอบรม

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริม
กิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําโขง จังหวัด
หนองคาย

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,000,000.00 4,000,000.00 3,989,000.00      11,000.00            - อนุมัติโครงการ
   *เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการยกระดับ
การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันออกสู่ระดับสากล จังหวัดระยอง

ต.ค.61 - ก.ย.62 6,080,000.00 6,080,000.00 658,000.00         5,422,000.00        - อนุมัติโครงการแล้ว
   *อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยว (เส้นทาง D.I.Y. 
กลุ่มภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมาก
ขึ้น) จังหวัดระยอง

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,500,000.00 1,500,000.00 -                    1,500,000.00        - อนุมัติโครงการแล้ว
   *อยู่ระหว่างร่าง TOR

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสาน
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าว จังหวัดอ่างทอง

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,050,000.00 2,050,000.00 -                    2,050,000.00       * อยู่ระหว่างเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ ดําเนินการเอง



ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.62

ยอดรวม
เมื่อปรับโอนแล้ว

เบิกจ่าย
คงเหลือ

หมวดงบ แผนงานโครงการ
ระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการ 62

งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุสถานะการดําเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันสําหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการตามรอยอารยธรรมขอม
อีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์

ต.ค.61 - ก.ย.62 4,835,000.00 4,835,000.00 779,400.00         4,055,600.00        - อนุมัติโครงการแล้ว 
   * อยู่ระหว่างดําเนินการ

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาเรื่อง
เล่า Story telling ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา 
เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปางและพะเยา เพื่อ
ยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว จังหวัด
ลําพูน

ต.ค.61 - ก.ย.62 5,592,900.00 5,592,900.00 -                    5,592,900.00       * อนุมัติโครงการแล้ว ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปั่นเชื่อม
ความสัมพันธ์...อันดามัน Royal Coast จังหวัด
ระนอง

ต.ค.61 - ก.ย.62 3,200,000.00 3,200,000.00 1,890,000.00      1,310,000.00        - อนุมัติโครงการ
   * อยู่ระหว่างร่าง TOR 

E-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง จังหวัดตรัง

ต.ค.61 - ก.ย.62 3,040,000.00 3,040,000.00 -                    3,040,000.00        * อยู่ระหว่างเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ E-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์ 
จังหวัดตรัง

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,800,000.00 2,800,000.00 -                    2,800,000.00        * อยู่ระหว่างเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ E-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดตรัง

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,414,300.00 2,414,300.00 299,000.00         2,115,300.00        * อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม E-bidding

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดมหกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยาตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี

ต.ค.61 - ก.ย.62 3,014,500.00 3,014,500.00 2,975,000.00      39,500.00            - อนุมัติโครงการแล้ว
   *ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการมาราธอน
ลุ่มแม่น้ําโขงเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร

ต.ค.61 - ก.ย.62 960,000.00 960,000.00 -                    960,000.00         * อนุมัติโครงการแล้ว ดําเนินการเอง

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพน้ําพุร้อนสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มี
มาตรฐานระดับสากล จังหวัดพังงา

ต.ค.61 - ก.ย.62 3,103,000.00 3,103,000.00 1,803,000.00      1,300,000.00       - อนุมัติโครงการแล้ว 
  * อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ดําเนินการเอง/ฝึกอบรม

งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดการความ
เสี่ยงต่อการหลอกลวงนักท่องเที่ยว 
จังหวัดบึงกาฬ

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,038,000.00 2,038,000.00 1,871,200.00      166,800.00         - อนุมัติโครงการแล้ว 
  * อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ดําเนินการเอง

551,923,600.00 550,023,600.00 125,302,814.08   424,720,785.92  รวม


